

Harmonogram zadań

LP	Opis zadania	Wykonawca	Osoby odpowiedzialne		Termin wykonania	Status	uwagi	Daty
			BOB	6.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Naprawa bramy garażowej	Kapitol	BOB	Zarząd	30.01.2018	zakończone 30.01.2018	do wykonania rolka górna	
2	pęknięcie filara		BOB	Zarząd	pilne	w trakcie	notatka inspektora BOB z dnia 6.02, otrzymano ofertę do wyjaśnienia sposób realizacji	15.03.2018
3	numerki na drzwiach		BOB	Zarząd	06.02.2018	w trakcie/kupiono numerki	wysłano informacje do mieszkańców, montaż numerków	03.03.2018
4	stojaki na rowery		BOB	Zarząd		dokonano wyboru stojaków/ w trakcie	zlecono BOB zakup stojaków	termin wykonania?
5	umowa na zarządzanie - aneks (obowiązki konserwatorów plus mapka)		BOB	Zarząd	w27.03.2018	w trakcie realizacji, do zatwierdzenia przez walne	do zatwierdzenia na Walnym	27.03.2018
6	uporządkowanie zieleni	Fagus	BOB	Zarząd	wiosna 2018	w trakcie realizacji	pismo ZDiZ w sprawie przejścia pasa nie należącego do wspólnoty, czekamy na odp. ZDiZ	wiosna 2018
7	zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika		BOB	Zarząd		zgłoszono do BOB, w trakcie realizacji	pismo z kancelarii zostało wysłane 26.01; jaki status sprawy?	termin wykonania?
8	naprawa płotków		BOB	Zarząd		zbieranie ofert, w trakcie	do decyzji Wspólnoty	wiosna 2018
9	podtapianie hali garażowej		BOB	Zarząd		w trakcie	pismo do Panoramy i gminy w sprawie przejścia drogi osiedlowej. Pismo do Panoramy wysłano dnia 7.02.	termin wykonania?
10	ubezpieczenie budynku	PZU	BOB	Zarząd	20.12.2017	zawarte		
11	rozliczanie mediów i innych opłat		BOB	Zarząd	V.2018	w trakcie		
12	naprawa licznika CO		BOB	Zarząd	13.02.2018	13.02. zlecono wymianę baterii	naprawiono licznik	
13	statut wspólnoty		BOB	Zarząd	05.04.2018	w trakcie	do dyskusji i zatwierdzenia przez Walne	
14	wiata śmietnikowa		BOB	Zarząd	27.03.2018	odbyło się spotkanie z zarządami innych wspólnot, przedstawiono propozycje, do decyzji Walnego	do decyzji Walnego	
15	przycinanie krzewów i drzew		BOB	Zarząd			do decyzji na Walnym	
16	Astutus - roszczenie		BOB	Zarząd	pilne		brak informacji z BOB o statusie wysłane pismo z kancelarii 26.01	termin wykonania?
17	parkowanie na drodze osiedlowej		BOB	Zarząd		w trakcie	pismo do Panoramy o zgodę na ustawienie znaku. Pismo wysłane dnia 7.02.	termin wykonania?
18	roczny przegląd techniczny - zalecenia	BOB	BOB	Zarząd	pilne		w trakcie realizacji, zbieranie ofert	termin wykonania?
19	remont dachu		Zarząd plus BOB	Zarząd		w trakcie	raport inspektora, oferty kredytowe banku ING, zbieranie ofert od wykonawców	lato 2018
20	organizacja Walnego	BOB	Zarząd plus BOB	Zarząd	27.03.2018	w trakcie	wynajeta sala, w trakcie realizacji	27.03.2018
21	zapłombowanie kranu zimnej wody w pomieszczeniu gospodarczym U 1		BOB	Zarząd	nie rozpoczęte			23.03.2018

Legenda
zakończone
pilne
nie rozpoczęte
w trakcie
przekroczony termin